
             Fédération Enfants-Soleil Internationale

                                                           Projet de développement:  Ecole Fraternité. Cité Soleil. Haïti.

                                                  Construction de deux salles de classe. Juillet Août 2015

BILAN FINANCIER

Le taux de change est calculé en tenant compte des taxes bancaires sur les transferts de fonds,, des variation du dollar Us

Les banques haïtiennes ne changent en gourdes qu'un montant de 1000 US, le reste est en dollars qu'il faut de nouveau changer

dans des petites maisons privées!

Date Fact Objet Quant Unit G Total G Total €             Financement

Guilde Enfants

Ag M.P. Soleil

Investissement immobilier

Achat terrain 1 42660 790,00 790,00

Frais achat 4860 90,00 90,00

Sous total Investissement immobilier 47520,00 880,00 0,00 880,00

Matériaux : achats

14 07 1 Clous tôle CS 44 lbs  (livres) 15 51,75 776,25 16,17 16,17

14 07 1 Clous 3 AT CS 44Lbs 15 57,50 862,5 17,97 17,97

14 07 1 Clous 4 At Cs 44 lbs 15 57,5 862,5 17,97 17,97

14 07 1 Clous béton cran 3/PK 10 30 23 690,00 14,38 14,38

21 08 40 Clous Livres 5 50,00 250,00 5,21 5,21

14 07 1 Fil à ligaturer 16 100 lbs 50 54,65 2732,5 56,93 56,93

14 07 1 Ciment gris sacs 60 400 24000,00 500,00 500,00

23 07 24 Ciment gris sacs 30 425,00 12750,00 265,63 265,63

29 07 27 Ciment gris sacs 12 390,00 4680,00 97,50 97,50

21 08 40 Ciment gris Sacs 2 392,50 785,00 16,35 16,35

14 07 1 Fers armatures béton 1/4/20 3.37 660 70 78,8 5516,00 114,92 114,92

14 07 1 Fers ronds 1/2x30 20 04 110 70 434,7 30429,00 633,94 633,94

23 07 24 Fer rond 1/4/20 3.37 660 15 78,80 1182,00 24,63 24,63

21 08 40 Profilés fer pour auvent 7/4/24 2 1800,00 3600,00 75,00 75,00

14 07 2 Bois 1/12/16 6 1322,5 7935,00 165,31 165,31

14 07 2 Bois 1/4/16  5,33 ft 28 442,75 12397,00 258,27 258,27



14 07 2 Bois 1/8/16 10.66 Ft 3 931,5 2794,50 58,22 58,22

14 07 2 Bois 2/4/16 10.66 Ft 28 862,5 24150,00 503,13 503,13

21 08 40 Lattes 1/4/14 11 300,00 3300,00 68,75 68,75

14 07 2 Tôles trapèze vert 3/12/35 36 1035,00 37260,00 776,25 776,25

18 07 10 Sable moulu Camion 6 M3 1 7000,00 7000,00 145,83 145,83

22 07 15 Sable moulu Camion 6,50 M3 1 7000,00 7000,00 145,83 145,83

28 07 26 Sable moulu Camion 6.5 M3 1 7000,00 7000,00 145,83 145,83

18 07 11 Gravier Camion 6,5 M3 1 6500,00 6500,00 135,42 135,42

15 07 3 Blocs (parpaings) 15/20/40 700 26,00 18200,00 379,17 379,17

22 07 18 Blocs 15/20/40 (sans transport) 300 26,00 7800,00 162,50 162,50

23 07 21 Blocs Closca (ajourés) 100 60,00 6000,00 125,00 125,00

29 07 28 Bides B PR. (bois, lattes) 60 60,00 3600,00 75,00 75,00

21 08 40 feuilles silotex 6 450,00 2700,00 56,25 56,25

2 08 40 Isorelle 10 415,00 4150,00 86,46 86,46

Sous total matériaux 246902,25 5143,80 5143,80 0,00

Petit matériel et installation électricité

23 07 22 Wall plate double voltech (prises) 6 23 138,00 2,88 2,88

23 07 22 Wall plate Swith Voltech (Commutateur 3 20,15 60,45 1,26 1,26

23 07 22 Fil électrique 12M 500 Ft 500 12,1 6050,00 126,04 126,04

23 07 22 Hard board 1/8 24 517,5 12420,00 258,75 258,75

23 07 22 Lame scie 18/12 Nicolas Bl 2 74,5 149,00 3,10 3,10

23 07 23 Tuy SCH 40 3/4 (Gaines) 10 287,5 2875,00 59,90 59,90

23 07 23 Section BX 1/2 3 40,25 120,75 2,52 2,52

23 07 23 Plafonnier S Chaîne USA LV 3 109,25 327,75 6,83 6,83

23 07 23 Handy box 1/2 (boîtes dérivation) 8 43,15 345,20 7,19 7,19

23 07 23 Colle PVc EZ 16 OZ 1 322 322,00 6,71 6,71

23 07 23 Swich simple silencieux VL 3 69 207,00 4,31 4,31

23 07 23 Courbe SCH 90 3/4 15 14,4 216,00 4,50 4,50

23 07 23 Receptacle Dual Voltech 6 57,5 345,00 7,19 7,19

23 07 23 Outlet BX 1/2 3 40,25 120,75 2,52 2,52

21 08 39 Silicone clair 1 200 200,00 4,17 4,17

Sous total petit matériel et équipement électricité 23896,90 497,85 497,85 0,00

Mobilier et équipement



07 08 35 Bancs pour 2 salles 12 500 6000,00 125,00 125,00

07 08 35 Tables de classe 3 500 1500,00 31,25 31,25

07 08 35 Tableaux 3 500 1500,00 31,25 31,25

02 07 35 bis Ordinateur 1 279,26 279,26

35 ter Imprimante 1 59,00 59,00

Sous total investissement  tech et mobilier 9000,00 525,76 187,50 338,26

Transport et manutention

17 07 5 Transport blocs Usine / école 1 4000,00 4000,00 83,33 83,33

17 07 6 Transfert des matériaux à l'intérieur de l'école 2 1 1500,00 1500,00 31,25 31,25

17 07 7 Transport des autres métariaux à l'intérieur 3 1 2000,00 2000,00 41,67 41,67

17 07 8 Transport des matériaux à l'intérieur 1 1 3000,00 3000,00 62,50 62,50

18 07 9 Gardiennage Matériaux 1 500,00 500,00 10,42 10,42

22 07 16 Transport matériaux en Tap tap 1 1500,00 1500,00 31,25 31,25

22 07 17 Transport ciment manuel vers intérieur 1 1000,00 1000,00 20,83 20,83

22 07 18 bis Transport ciment manuel vers intérieur 1 2000,00 2000,00 41,67 41,67

23 07 19 Transport sable àl'intérieur 1 750,00 750,00 15,63 15,63

23 07 20 Transport blocs Closca (ajourés) 1 500,00 500,00 10,42 10,42

25 07 25 Transport eau semaine 2 1 1200,00 1200,00 25,00 25,00

29 07 30 Transport bois préparés (Bides) 1 1300,00 1300,00 27,08 27,08

29 07 31 Transport 12 sacs de ciment 1 750,00 750,00 15,63 15,63

31 07 32 Transport eau semaine 3 1 1000,00 1000,00 20,83 20,83

07 08 36 Transport des bancs tables et tableaux 1 2000,00 2000,00 41,67 41,67

Sous total transports manutention 23000,00 479,17 395,83 83,33

Main d'Œuvre

17 07 4 MO Abattage de deux arbres et enlèvement 2 250,00 1500,00 31,25 31,25

21 07 12 Main d'œuvre 6 ouvriers Fraternité Avance 1 30000,00 30000,00 625,00 625,00

21 07 13 Déchargement transport sable Intérieur 1 1500,00 1500,00 31,25 31,25

21 07 14 Transport manuel eau ville / école 6 240,00 1440,00 30,00 10,00 20,00

29 07 29 Evacuation des remblais 1 3500,00 3500,00 72,92 72,92

31 07 33 Main d'oeuvre Equipe Construction 1 30000,00 30000,00 625,00 504,12 120,88

02 08 34 Main d'œuvre solde construction 1 10000,00 10000,00 208,33 208,33

27 08 41 Main d'œuvre renforcement préau 1 6000,00 6000,00 125,00 125,00

28 08 42 Ferronnier. Mo pour pose poteaux renforcement 1 1750,00 1750,00 36,46 36,46



28 08 42 Soudures poteaux fer 1 500,00 500,00 10,42 10,42

Sous total Main d'œuvre 86190,00 1795,63 1274,54 521,09

Déplacements carburant

15 07 4 bis Essence 1 1765,00 1765,00 36,77 36,77

23 07 14 bis Essence 1 1945,00 1945,00 40,52 40,52

06 08 43 Essence 1 2000,00 2000,00 41,67 41,67

16 08 37 Essence 1 2000,00 2000,00 41,67 41,67

26 08 38 Essence 1 980,00 980,00 20,42 20,42

Sous total déplacements carburant 8690,00 181,04 181,04

TOTAL GENERAL CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENTS 445199,15 9503,24 2003,72

Supervision management

Supervision Enfants-Soleil Haïti (abandon de frais) 400,00 400,00

Mise à disposition véhicule  (14 07 / 31 08) (Abandon de frais). 300,00 300,00

Déplacement France Haïti et retour (1 personne) (Abandon de frais) 950,00 950,00

Séjour hébergement 8/07 - 31 08  (Abandon frais). 800,00 800,00

Administration / Communication(forfait) 200,00 200,00

Sous total administration 2650,00 2650,00

TOTAL GENERAL 12153,24 7499,52 4653,72

12154,00 7500,00 4654,00TOTAL GENERAL ARRONDI


